

Додаток 2  
до Порядку формування інвестиційних  
програм ліцензіатів з виробництва електричної  
та теплової енергії на теплоелектроцентралях  
та когенераційних установках  
(пункт 5.1 розділу V)

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b>				
<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА"</b>			
<b>Прогнозний період</b>	<b>з</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>до</b>	<b>31.03.2019</b>

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 3 місяці 2019 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання																	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	47 620,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 620,00
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання																	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд																	
5	Інше																	
<b>Усього</b>		<b>47 620,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 620,00</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року



(підпис)

Мазяр В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Реконструкція системи очистки вихідних газів (встановлення електрофільтра на котел ст. №4 - етап I (IV-а черга: проектні роботи, поставка обладнання))	47 620,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 620,00
<b>Усього</b>		<b>47 620,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 620,00</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
" " 20 року



(підпис)

Мазяр В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)