

Додаток 2
до Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної
та теплової енергії на теплоелектроцентралях
та когенераційних установках
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА"			
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.12.2017

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2017 року

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія					
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 632,33	0,00	0,0	1 515,3	0,00	0,0	117,1	0,00	0,00	1 526,37	0,00	0,00	117,93	1 644,30	1 644,30	100,73	11,97
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	539,08	0,00	0,00	500,42	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	525,43	0,00	0,00	40,60	566,03	566,03	105,00	26,95
5	Інше	2 451,75	0,00	0,00	2 275,91	0,00	0,00	175,84	0,00	0,00	2 291,50	0,00	0,00	177,04	2 468,54	2 167,63	100,68	16,79
	Усього	4 623,16	0,00	0,00	4 291,59	0,00	0,00	331,57	0,00	0,00	4 343,30	0,00	0,00	335,57	4 678,87	4 377,96	101,21	55,71

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
" " 20 року



Мазяр В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							тис. грн без ПДВ		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Проектні роботи з реконструкції пилосистем котла ст. №4	1 250,00	0,00	0,00	1 160,35	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	1 176,22	0,00	0,00	90,88	1 267,10	1 267,10	101,37	17,10
2	ТЕО "Реконструкція Калуської ТЕЦ. Коригування"	382,33	0,00	0,00	354,91	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00	350,15	0,00	0,00	27,05	377,20	377,20	98,66	-5,13
Усього		1 632,33	0,00	0,00	1 515,26	0,00	0,00	117,07	0,00	0,00	1 526,37	0,00	0,00	117,93	1 644,30	1 644,30	100,73	11,97

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20__ року



(підпис)

Мазяр В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Робочий проект будівництва радіаційного розморожуючого пристрою Калуської ТЕЦ	359,08	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	27,04	377,03	377,03	105,00	17,95
2	Проектні роботи "Реконструкція системи водовідведення Калуської тец"	180,00	0,00	0,00	167,09	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	175,44	0,00	0,00	13,56	189,00	189,00	105,00	9,00
Усього		539,08	0,00	0,00	500,42	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	525,43	0,00	0,00	40,60	566,03	566,03	105,00	26,95

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20__ року



(підпис)

Мазяр В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						тис. грн без ПДВ				
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Калібратор струмової петлі	75,00	0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	5,38	75,00	75,00	100,00	0,00
2	Калориметр	987,53	0,00	0,00	916,70	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	916,50	0,00	0,00	70,81	987,31	916,67	99,98	-0,22
3	Спектрофотометр	26,70	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	1,91	26,70	26,70	100,00	0,00
4	Компресор НВС 10/0,7 з підігрівом оливи	367,50	0,00	0,00	341,14	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	341,14	0,00	0,00	26,36	367,50	367,50	100,00	0,00
5	Трактор	362,50	0,00	0,00	336,50	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	353,33	0,00	0,00	27,30	380,63	380,63	105,00	18,13
6	Газоаналізатори, індикатор вологості	177,32	0,00	0,00	164,60	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	163,75	0,00	0,00	12,65	176,40	176,40	99,48	-0,92
7	Рівнеміри	230,27	0,00	0,00	213,76	0,00	0,00	16,51	0,00	0,00	213,76	0,00	0,00	16,51	230,27	0,00	100,00	0,00
8	Система обліку підживлення тепломережі	113,90	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	8,17	113,90	113,90	100,00	0,00
9	Тепловізор	111,03	0,00	0,00	103,07	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	102,88	0,00	0,00	7,95	110,83	110,83	99,82	-0,20
Усього		2 451,75	0,00	0,00	2 275,91	0,00	0,00	175,84	0,00	0,00	2 291,50	0,00	0,00	177,04	2 468,54	2 167,63	100,68	16,79

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20__ року



(підпис)

Мазяр В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)